

海地西南部震災後糧食安全及生計強化計畫 112 年度第一季業務季報表

計畫名稱	海地西南部震災後糧食安全及生計強化計畫				
計畫期程	計畫執行人數		計畫預算總數(NTS)		
全程期間：111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日	合作單位	技術團	NTS 14,229,500 (折合 50 萬美元)		
填寫時程(年/月)	112 / 3	9			
計畫成果					
計畫預期成果(Expected outcome)					
計畫結束時，恢復稻作生產面積計 700 公頃，生產稻穀 5,600 公噸，計畫受益農民達 3,500 人。					
本季計畫執行成果摘要說明					
<p>1. 本計畫係以技術輔導與農業資材補助協助農民重建稻作生產，確保糧食安全與農民收益，至本（112）年度第一季計畫已完成稻作生產所需稻種採購、篩選調製計 23,959 公斤、稻種發放 22,368 公斤，並辦理田區整地、耕犁、築田埂、育苗、插秧、除草與施肥等作業計 700 公頃，預期稻作生產面積將可達成預定目標，惟海地首都通往南部省的交通要道 Martissant 地區遭武裝幫派勢力佔據，交通道路遭封鎖導致農業資材的供應限縮，致使肥料價格大幅提高，鑒於計畫編列預算時空背景產生變化，肥料實際採購價格與原編列預算差異甚大，駐團經參考市場實際物價並配合計畫預算調整肥料採購數量，將 8,400 包調整為 4,200 包以因應物價變化對預算之影響，並維持基礎產量。</p> <p>2. 另本計畫於本年第 1 季已完成 7 處農民組織田區灌溉渠道淤泥清除工作計 4,100 公尺，提供工作機會 78 人次。辦理 10 處農民組織水利管理人員教育訓練；稻作栽培技術訓練講習 4 場次，訓練人數 292 人；稻米行銷宣傳訓練講習 1 場次，訓練人數 35 人。</p>					
計畫目標／本季目標與完成說明					
計畫產出	活動目標	本季工作目標	成果累計	下季預定工作目標	累積經費執行數(美元)
提升水利設施維護效率	協調農民組織進行灌溉渠道沉泥清淤 8,500 公尺	進行災損田區灌溉渠道淤泥清除作業。 本季預計累計進度：100%	協調 Praslin、Guillaume-II、Jorgue、Formon、Poteau、Godfroy、Dantan 等 7 處農民組織進行灌溉渠道沉泥清淤共計 4,100 公尺。	已完成	2,811.20

			<p>累計完成灌溉渠道沉泥清淤 8,600 公尺。          本季執行：42.36%          本季累計進度：100%</p>		
	<p>協調農民組織進行農路修繕 500 公尺。</p>	<p>協調農民組織進行農路修繕 300 公尺。          本季預計累計進度：60%</p>	<p>1. 進行 Chantal 區域水泥灌溉渠道修繕工程，水泥、土方、碎石採購與灌溉溝地基開挖整修作業。          2. 進行 Godfroy 區域水泥、土方、碎石採購作業。          累計完成農路修繕 0 公尺。          本季執行：20%          本季累計進度：30%</p>	<p>協調農民組織進行農路修繕 500 公尺。</p>	0.00
	<p>訓練水利管理技術人員 20 人。</p>	<p>訓練水利管理技術人員 10 人。          本季預計累計進度：50%</p>	<p>進行 Praslin、Guillerme-II、Jorgue、Formon、Poteau、Godfroy、Dantan、Codio-Fauscave、St.felix、Pont Motior 等 10 處農民組織進行水利人員訓練。          累計完成 10 人之灌溉用水分配、淤泥堵塞通報與水門開關管理訓練。          本季執行：50%          本季累計進度：50%</p>	<p>訓練水利管理技術人員 10 人。</p>	0.00
<p>恢復稻作生產體系</p>	<p>輔導稻作復耕 700 公頃。</p>	<p>1. 進行稻作秧苗移植本田。          2. 生產田區除草、施肥、水分管理工作。          本季預計累計進度：60%</p>	<p>1. 進行第一期作稻作田區 700 公頃整地、耕犁、築田埂作業。          2. 完成育苗圃設置及管理。          3. 秧苗移植本田與進行田區除草、施肥、水分管理工作。          累計完成稻作田區 700 公頃生產栽培曆製作、栽種規劃、整地、耕犁、築埂及育苗圃設置、插秧、田區除草、施肥與水分管理。</p>	<p>生產田區的施肥及雜草防除作業及田間水分管理。</p>	125,059.35

			<p>本季執行：50%</p> <p>本季累計進度：60%</p>		
	辦理 50 場次社區型稻作生產農民團體工作坊。	<p>1. 進行調查後之災區進行稻種發放。</p> <p>2. 進行災區農民栽培田間訪查。</p> <p>本季預計累計進度：60%</p>	<p>1. 進行災區農民稻種發放，本季發放 20,320 公斤。</p> <p>2. 聯絡社區型農民組織進行災區栽培面積調查，辦理稻作生產農民團體工作坊 30 場次。累計發放稻種累計 22,368 公斤、完成辦理農民團體工作坊 40 場次。</p> <p>本季執行：40%</p> <p>本季累計進度：60%</p>	進行災區農民的栽培田間勘查與訪談。	28,687.56
	辦理 5 場次訓練講習，包含稻米品質輔助工具操作、稻種生產檢查等。	<p>辦理訓練講習，包含稻米品質輔助工具操作、稻種生產檢查等。</p> <p>本季預計累計進度：60%</p>	<p>分別於 Isilet Massy 地區、Formond 地區、Welch-II 地區及 Coquette/Gelee 地區辦理 4 場次的講習訓練，參訓人數小計 292 人。</p> <p>累計完成辦理 4 場次的稻作栽培技術訓練講習，訓練人數為 292 人。</p> <p>本季執行：60%（是否改 80%）</p> <p>本季累計進度：60%（是否改 80%）</p>	辦理訓練講習，包含稻米品質輔助工具操作、稻種生產檢查等。	1,389.17
拓展稻穀銷售通路	協助農民組織訂定稻穀銷售策略與行動方案	<p>與農民組織召開會議，研擬稻穀銷售策略與行動方案。</p> <p>本月預計累計進度：50%</p>	<p>1. 前往 10 處農民組織討論稻穀銷售策略與行動方案。</p> <p>2. 匯集討論資料進行歸納與分析，研擬相關銷售策略與行動方案。</p> <p>累計完成 10 處農民組織稻穀銷售策略與行動方案資料彙整、歸納與分析。</p> <p>本季執行：50%</p> <p>本季累計進度：50%</p>	訂定農民組織稻穀與白米銷售策略與行動方案。	0.00
	辦理 1 場次稻米行銷	辦理 1 場次稻米行銷宣傳	3 月 23 日召集 10 處農民組織委員會幹部共計	已完成	180.80

	銷宣傳訓練講習。	訓練講習。 本月預計累計進度：100%	35 位，由技術團專家、行銷推廣員與目前成功行銷白米的農民主席，共同進行稻米行銷宣傳訓練講習。 累計完成辦理 1 場次的稻米行銷宣傳訓練講習，訓練人數為 35 人 本月執行：100% 本月累計進度：100%		
	參加 2 場次地區農產品展售會。	預計 5 月份參加 2 場地區性農產品展售會。 本月預計累計進度：0%	業務規劃中 本月執行： 0% 本月累計進度： 0%	參加 2 場次地區農產品展售會。	0.00
工作進度超前/落後說明及改善方案					
【協調農民組織進行農路修繕 500 公尺】Chantal 地區農路修繕作業受 Martissant 黑幫封鎖道路影響水泥、鋼筋資材採購不易，另配合農時灌溉用水需求無法立即截斷水源進行修繕工程，已協調南區農業局進行田區輪灌作業配合計畫農水路之維修作業。					

計畫照片



農民組織進行灌溉渠道沉泥清淤(以工代賑)



農民組織進行灌溉渠道沉泥清淤(以工代賑)



Chantal 區域水泥灌溉渠道修繕工程



Chantal 區域水泥灌溉渠道修繕工程



水利管理技術人員訓練(解說清淤必要性)



水利管理技術人員訓練(水門管控)



稻作生產農民團體工作坊



稻作生產農民團體工作坊



112 年一期肥料發放



112 年一期稻種發放



稻米行銷宣傳訓練講習-專家解說稻米行銷流程



稻米行銷宣傳訓練講習-團體合照