

海地西南部震災後糧食安全及生計強化計畫 112 年第三季業務季報表

計畫名稱		海地西南部震災後糧食安全及生計強化計畫				
計畫期程		計畫執行人數		計畫預算總數(NT\$)		
全程期間：111 年 8 月 1 日至 112 年 12 月 31 日		合作單位	技術團	NT\$ 14,229,500（折合 50 萬美元）		
填寫時程(年/月)	112 / 9	9	3			
計畫成果						
計畫預期成果(Expected outcome)						
計畫結束時，恢復稻作生產面積計 700 公頃，生產稻穀 5,600 公噸，計畫受益農民達 3,500 人。						
本季計畫執行成果摘要說明						
「海地西南部震災後糧食安全及生計強化計畫」採技術輔導與農業資材協助農民重建稻作生產，並藉由恢復農民稻作生產，以確保糧食安全與農民收益。計畫預期成果為輔導受災農民可恢復稻作生產面積計 700 公頃，生產稻穀 5,600 公噸。至本（112）年度第三季計畫已完成第一期稻作生產 2,272.27 公噸及第二期稻作 700 公頃之育苗栽種作業，預期本年度稻作生產將無法達成預定目標。 計畫稻作產量預期無法達成目標，係因計畫執行期間遭遇海地治安惡化，武裝暴力示威與搶劫攻擊事件影響，自上（111）年第三季起駐地汽柴油燃料短缺計畫無法取得輔導復耕所需農機油料及農業資材爰暫緩推動工作。計畫於本年 1 月燃油恢復供應後已恢復業務推動，為達成計畫預定成果，計畫申請展延執行期程至本年 12 月 31 日，期達成紓解災後糧食短缺危機與幫助活絡當地經濟之計畫目標。 另海地首都通往南部省的交通要道 Martissant 地區遭武裝幫派勢力佔據，交通道路遭封鎖導致農業資材的供應限縮，致使肥料價格大幅提高，鑒於計畫編列預算時空背景產生變化，肥料實際採購價格與原編列預算差異甚大，本團經參考市場實際物價並配合計畫預算調整肥料採購數量，將每公頃 6 包肥料(700 公頃兩期作計 8,400 包調整為每公頃 3 包肥料(700 公頃兩期作計 4,200 包)，以因應物價變化對預算之影響。 本計畫累計至本年第 3 季已完成 7 處農民組織田區灌溉渠道淤泥清除工作計 8,600 公尺；灌溉溝與農路修繕 500 公尺提供工作機會 240 人次；辦理 20 處農民組織水利管理人員教育訓練；稻作栽培技術訓練講習 5 場次，訓練人數 307 人；稻米行銷宣傳訓練講習 1 場次，訓練人數 35 人；參與地區農產品展售會 2 場次及 6 處農民組織 85.2 公噸白米採購合約簽署作業。						
計畫目標／本季目標與完成說明						
計畫產出	活動目標	本季工作目標	成果累計		下季預定工	累積經費

				作目標	執行數 (美元)
提升水利設施 維護效率	協調農民組織進 行灌溉渠道沉泥 清淤 8,500 公尺	已完成 本季預計累計進度：100%	已完成 累計完成 Praslin、Guillerme-II、Jorgue、Formon、 Poteau、Godfroy、Dantan 等 7 處農民組織灌溉 渠道沉泥清淤 8,600 公尺。 本季執行：0% 本季累計進度：100%	已完成	0.00
	協調農民組織進 行農路修繕 500 公 尺。	協調農民組織進行農路修 繕 500 公尺。 本季預計累計進度：100%	1. 進行 Chantal 區域水泥灌溉渠道修繕工程 300 公尺，渠道牆板模、泥作與完工啟用 儀式。 2. 進行 Godfroy 區域水泥灌溉渠道修繕工程 200 公尺，水泥、土方、碎石採購、灌溉溝 地基開挖整修、渠道牆板模、泥作與完工啟 用工作。 累計完成農路修繕 500 公尺。 本季執行：0% 本季累計進度：100%	已完成	0.00
	訓練水利管理技 術人員 20 人。	訓練水利管理技術人員 10 人。 本季預計累計進度：100%	進行 Bois-Lavdry Mineur Chantal、Islet Massey、Warf Massey、Simon、Welch-I、Welch-II、Guillerme-I 與 Gelle 等 10 處農民組織進行水利人員訓練。 累計完成 20 人之灌溉用水分配、淤泥堵塞通報 與水門開關管理訓練。 本季執行：0% 本季累計進度：100%	已完成	0.00
恢復稻作生產	輔導稻作復耕 700	1. 調查第二期作受災戶	1. 調查第二期作受災戶稻作栽培資料彙整。	進行第二期	24,978.12

體系	公頃。	稻作栽培資料。 2. 辦理第二期作 700 公頃稻種發放。 本季預計累計進度：70%	2. 進行第二期作稻種發放工作，統計栽培面積 700 公頃，計發放稻種 22,400 公斤。 3. 進行第二期作整地、育苗、插秧作業。 累計完成第一期作 700 公頃稻種發放計 22,400 公斤，產量計 2,272.27 公噸。第二期作 700 公頃稻種發放計 22,400 公斤。 本季執行：5% 本季累計進度：70%	作 700 公頃田間管理。	
	辦理 50 場次社區型稻作生產農民團體工作坊。	進行災區農民的栽培田間勘查與訪談。 本季預計累計進度：100%	聯絡社區型農民組織進行災區栽培面積調查，辦理稻作生產農民團體工作坊 10 場次。 累計完成辦理農民團體工作坊 50 場次。 本季執行：0% 本季累計進度：100%	已完成	0.00
	辦理 5 場次訓練講習，包含稻米品質輔助工具操作、稻種生產檢查等。	辦理訓練講習，包含稻米品質輔助工具操作、稻種生產檢查等。 本季預計累計進度：100%	辦理稻種檢驗及品質管控人員講習 1 場次，計 15 人。 累計完成辦理 4 場次稻作栽培技術訓練講習及 1 場次稻種檢驗及品質管控人員講習，總計 5 場次訓練講習，總訓練人數為 307 人。 本季執行：0% 本季累計進度：100%	已完成	0.00
拓展稻穀銷售通路	協助農民組織訂定稻穀銷售策略與行動方案	訂定農民組織稻穀與白米銷售策略與行動方案。 本季預計累計進度：100%	輔導農民組織稻穀與白米銷售策略與行動方案訂定。 累計完成 10 處農民組織稻穀銷售策略與行動方案資料彙整、歸納與分析。 本季執行：0% 本季累計進度：100%	已完成	0.00

	辦理 1 場次稻米行銷宣傳訓練講習。	已完成 本季預計累計進度：100%	已完成 累計完成辦理 1 場次的稻米行銷宣傳訓練講習， 訓練人數為 35 人 本季執行：0% 本季累計進度：100%	已完成	0.00
	參加 2 場次地區農產品展售會。	參加 2 場次地區農產品展售會。 本季預計累計進度：100%	1. 輔導 ASPEWM 農民組織參與由南部地區教會(MEB SH)舉辦之地區商品展售活動。 2. 輔導 ASPEWM 農民組織，參加農業部舉辦之農業成果與品商展售活動，並於南部省農業局與 SEED 大學兩個展場設攤進行農產品展售。 累計完成參加 2 場次地區農產品展售會。 本季執行：0% 本季累計進度：100%	已完成	0.00
	收購災區農民生產稻米 85.2 公噸	完成採購合約簽署，洽談白米捐贈單位運送與數量分配 本季預計累計進度:25%	1. 完成 6 處農民組織白米採購合約簽署，預計收購白米數量為 85.2 公噸。 2. 完成南部省 40 所學校關於白米援贈運送與數量分配之規劃。 3. 輔導 6 處農民組織進行稻穀乾燥濕度檢查與碾米機白米碾製作業。 累計完成 6 處農民組織 85.2 公噸白米採購合約簽署、40 所學校白米援贈運送與數量分配之規劃。 本季執行：25% 本季累計進度：25%	6 處農民組織稻穀加工處理。	86,094.12
工作進度超前/落後說明及改善方案					

【輔導稻作復耕 700 公頃】震災後糧食安全及生計強化計畫第一期作種植生產稻作 700 公頃，因上（111）年 9 月開始駐地治安惡化，武裝暴力活動頻繁發生，且駐地汽柴油燃料短缺，計畫無法取得輔導復耕所需農機油料及農業資材，爰暫緩推動工作。於本（112）年 1 月燃油恢復供應後計畫始恢復業務推動，配合稻作種植農時，計畫申請展延執行期程至本年 12 月 31 日，另因武裝幫派封鎖道路影響肥料取得難度上升，且肥料價格漲幅達 40% 以上，考量預算限制進行稻作輔導戶肥料資材發放調整，將每公頃肥料用量 6 包，調降至每公頃 3 包減少 50% 用量，以因應物價變化對預算之影響。鑒於稻作生產輔導田區治安受武裝幫派干擾及肥料減少施用因素，稻作產量要達成計畫設定目標有其困難性。

112 年第三季計畫工作照片



112 年第二期作稻種曬穀濕度抽檢



112 年第二期作種子活力檢測



農民組織進行稻穀碾製前曬乾作業



農民組織進行白米過篩作業



112 年第二期作稻種發放



112 年第二期作稻種發放



112 年第二期作稻種發放



112 年第二期作稻種發放



112 年第二期作育苗田



112 年第二期作整地工作



白米採購簽約座談會



白米採購簽約座談會