

海地西南部震災後糧食安全及生計強化計畫
112 年度第三季財務季報表

(單位：美元)

累計核撥款	前期支出	本期支出	累積支出	專戶餘額	執行率
1	2	3	4 = 2+3	5 = 1-4	6 = 4 / 1
371,561.74	226,607.33	111,072.24	337,679.57	33,882.17	90.88%

項目 月份	收入	支出	結餘	備註
全 期 累 計	371,561.74	337,679.57	33,882.17	
上 季 累 計	236,684.96	226,607.33	10,077.63	
112 年 7 月	134,876.78	3,953.37	130,923.41	
112 年 8 月	0.00	100,988.11	29,935.30	
112 年 9 月	0.00	6,130.76	23,804.54	
本 季 合 計	134,876.78	111,072.24	23,804.54	
收 入 說 明	第二期款收入計 134,876.78 美元。 經費累計收入計 371,561.74 美元。			
支 出 說 明	1. 7 月支出：稻種採購費與稻作調製曬穀帆布，合計 3,953.37 美元。 2. 8 月支出：稻種採購、白米採購、白米包裝編織袋、宣傳橫幅製作等，合計 100,988.11 美元。 3. 9 月支出：稻種採購 6,130.76 美元。			
執 行 效 益	1. 累計輔導災民復耕第一期稻作 700 公頃，收穫 2,272.27 公噸。 2. 完成第 2 期稻作 700 公頃栽植。 3. 修繕清理渠道 8,600 公尺與農路 500 公尺，提供 240 人次工作機會。 4. 完成與 6 處農民組織採購白米 85.2 公噸合約簽署，將於第 4 季捐贈當地 30 所學校營養午餐用，預計受益學生約 14,200 人次。			
相 關 建 議	無。			