

海地西南部震災後糧食安全及生計強化計畫 112 年第四季業務季報表				
計畫名稱		海地西南部震災後糧食安全及生計強化計畫		
計畫期程		計畫執行人數		計畫預算總數(NT\$)
全程期間：111 年 8 月 1 日至 112 年 12 月 31 日		合作單位	技術團	NT\$ 14,229,500（折合 50 萬美元）
填寫時程(年/月)	112 / 12	9	3	
計畫成果				
計畫預期成果(Expected outcome)				
計畫結束時，恢復稻作生產面積計 700 公頃，生產稻穀 5,600 公噸，計畫受益農民達 3,500 人。				
本季計畫執行成果摘要說明				
1. 恢復南部省稻作生產面積計 700 公頃，搭配農業資材(稻種及肥料)補助及栽培技術輔導，單位面積產量自 1.8 公噸/公頃提升至 3.25 公噸/公頃，全年二期作累計生產 4,544.26 公噸稻穀，受益農民達 5,428 人。 2. 向計畫 6 個農民組織採購 85.2 公噸白米，並將白米捐贈給 40 所學校供學童營養午餐使用，有助穩定農村家庭收入及偏鄉學校營養午餐供應，受益家庭計 3,633 戶、學生 181,67 人。 3. 完成 7 處農民組織田區灌溉渠道淤泥清除工作計 8,600 公尺；灌溉溝與農路修繕 500 公尺；提供臨時工作機會 140 人次。				
計畫目標／本季目標與完成說明				
計畫產出	活動目標	本季工作目標	成果累計	下季預定工作目標
提升水利設施維護效率	協調農民組織進行灌溉渠道沉泥清淤 8,500 公尺	已完成 本季預計累計進度：100%	已完成 累計完成 Praslin、Guillerme-II、Jorgue、Formon、Poteau、Godfroy、Dantan 等 7 處農民組織灌溉渠道沉泥清淤 8,600 公尺。 本季執行：0% 本季累計進度：100%	已完成

	協調農民組織進行農路修繕 500 公尺。	已完成 本季預計累計進度：100%	已完成 累計完成 Chantal 與 Godfroy 區域水泥灌溉渠道農路修繕合計 500 公尺。 本季執行：0% 本季累計進度：100%	已完成
	訓練水利管理技術人員 20 人。	已完成 本季預計累計進度：100%	已完成 累計完成 Bois-Lavdry Mineur Chantal、Islet Massey、Warf Massey、Simon、Welch-I、Welch-II、Guillerme-I 與 Gelle 等 10 處農民組織 20 位水利人員之灌溉用水分配、淤泥堵塞通報與水門開關管理訓練。 本季執行：0% 本季累計進度：100%	已完成
恢復稻作生產體系	輔導稻作復耕 700 公頃。	進行第二期作 700 公頃採收。 本季預計累計進度：100%	1. 進行第二期作田間施肥作業與田區水分灌排管理、除草等田間栽培管理工作。 2. 進行第二期作 700 公頃採收、風乾、調製產量計 2,271.99 公噸。 累計完成第一期作 700 公頃稻穀產量計 2,272.27 公噸。第二期作 700 公頃稻穀產量計 2,271.99 公噸，兩期作共計生產稻穀 4,544.26 公噸。 本季執行：11.15% 本季累計進度：81.15%	已完成
	辦理 50 場次社區型稻作生產農民團體工作坊。	已完成 本季預計累計進度：100%	已完成 累計完成聯絡社區型農民組織進行災區栽培面積調查，辦理農民團體工作坊 50 場次。 本季執行：0% 本季累計進度：100%	已完成
	辦理 5 場次訓練講習，包含稻米品質輔助工具操作、稻	已完成 本季預計累計進度：100%	已完成 累計完成辦理 4 場次稻作栽培技術訓練講習及 1 場次稻種檢驗及品質管控人員講習，總計 5 場次	已完成

	種生產檢查等。		訓練講習，總訓練人數為 307 人。 本季執行：0% 本季累計進度：100%	
拓展稻穀銷售 通路	協助農民組織訂定 稻穀銷售策略與行 動方案	已完成 本季預計累計進度：100%	已完成 累計完成 10 處農民組織稻穀銷售策略與行動方案 資料彙整、歸納與分析。 本季執行：0% 本季累計進度：100%	已完成
	辦理 1 場次稻米行 銷宣傳訓練講習。	已完成 本季預計累計進度：100%	已完成 累計完成辦理 1 場次的稻米行銷宣傳訓練講習， 訓練人數為 35 人 本季執行：0% 本季累計進度：100%	已完成
	參加 2 場次地區農 產品展售會。	已完成 本季預計累計進度：100%	已完成 累計完成輔導農民組織參加 SEED 大學與南部地 區教會(MEBSH) 舉辦之地區商品展售活動 2 場 次。 本季執行：0% 本季累計進度：100%	已完成
紓解災後糧食 短缺	收購災區農民生產 稻米 85.2 公噸	1. 6 處農民組織稻穀加工處 理。 2. 辦理白米品質檢驗與包裝 處理，並完成 40 所學校 白米數量分配與運送。 本季預計累計進度:100%	1. 辦理 6 處農民組織 85.2 公噸白米品質檢查、包 裝與縫袋作業。 2. 辦理南部省 40 所學校白米數量分配與運送。 累計完成 6 處農民組織 85.2 公噸白米採購與稻穀 採收後處理、40 所學校白米援贈數量分配與運 送。 本季執行：75% 本季累計進度：100%	已完成
工作進度超前/落後說明及改善方案				

【輔導稻作復耕 700 公頃】本計畫已協助災區農民完成 700 公頃稻作復耕，稻作生產輔導工作因受海地治安條件惡化影響，肥料、農機具及燃油無法如期到位，肥料配送延期至 113 年 1 月；另為因應肥料價格上漲問題，爰將每公頃預計補助數量減半，致全年稻穀產量僅收穫 4,544.26 公噸，未達 5,600 公噸之年度目標，然計畫輔導田區單位面積產量達 3.25 公噸/公頃，遠高於全國平均單位面積產量 1.8 公噸/公頃，顯示本計畫突破外在環境挑戰，協助農民穩定生產及家庭生計。

計畫照片	
	
112 年第二期作田間管理與視察	112 年第二期作巡視稻作栽培生育情形



112 年第二期作田間管理與視察



112 年第二期作田間施肥管理



112 年第二期作產量調查



112 年第二期作稻作田間取樣調查



112 年第二期作農民採收情況



112 年第二期作農民採收情況



112 年第二期作農民採收情況



112 年第二期作農民採收情況



112 年第二期作白米儲存前濕度抽檢



農民組織白米碾製後倉儲情況



古大使文劍與海地農業部長蒲瑞迪（Brédy CHARLOT）共同主持南部省地震受災學校學童營養午餐捐贈典禮。



古大使文劍贈交蒲瑞迪部長印有「財團法人賑災基金會」機構標誌之袋裝稻種。



古大使文劍與蒲瑞迪部長共同參訪農民組織援贈白米包裝情形



古大使文劍與蒲瑞迪部長共同參訪農民組織援贈白米儲藏情形



農民組織進行包裝秤重作業



農民組織進行縫袋作業



受贈學校接收白米儀式



受贈學校分發白米



學童食用捐贈白米煮成的餐點



學童食用捐贈白米煮成的餐點