

「外交部辦理尼泊爾地震賑災善款使用計畫」辦理情形

外交部

支出明細表

110 年 9 月 1 日至 110 年 9 月 30 日止

| 編號 | 支出項目                      | 預定支用金額        | 已執行金額         | 說明                                                                                    |
|----|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 尼國震災後醫<br>衛重建計畫           | 36 萬 1,313 元  | 28 萬 4,538 元  | 1. 已於 110 年 3 月結<br>案。<br>2. 結餘經費 7 萬 6,775<br>元將俟尼泊爾地震<br>賑災善款使用計畫<br>全案結案後一併處<br>理。 |
| 2  | 社區型綠能示<br>範民宿             | 1200 萬元       | 1080 萬元       | 預計 110 年 12 月 31 日<br>前結案。                                                            |
| 3  | 整體社區重建<br>計畫              | 472 萬元        | 425 萬元        | 預計 110 年 12 月 31 日<br>前結案。                                                            |
| 4  | 環保製磚工廠<br>暨救災種子人<br>員培訓計畫 | 405 萬 8,000 元 | 365 萬 2,200 元 | 預計 110 年 12 月 31 日<br>前結案。                                                            |

合計：2,113 萬 9,313 元

註：以上金額以新臺幣計。