

海地西南部震災後糧食安全及生計強化計畫 111 年度 8 月至 12 月業務報表

計畫名稱		海地西南部震災後糧食安全及生計強化計畫			
計畫期程		計畫執行人數		計畫預算總數	
全程期間：111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日		合作單位	技術團	NT\$ 14,229,500（折合 50 萬美元）	
填寫時程(年/月)	111 / 12	1	1		
計畫成果					
計畫預期成果(Expected outcome)					
計畫結束時，恢復稻作生產面積計 700 公頃，生產稻穀 5,600 公噸，計畫受益農民達 3,500 人。					
計畫執行成果摘要說明					
海地西南部震災後糧食安全及生計強化計畫 111 年第 1 次稻作生產（7-12 月）項目無法如期執行，係因海地南部省自 111 年 8 月中旬起受油料短缺、通貨膨脹及治安持續惡化影響，發生大規模抗爭及交通道路封鎖，導致生活物資與農業資材的供應限縮與肥料價格高漲，農民無法取得肥料與燃油從事農作耕種與田區耕犁作業，大部分稻作生產受到資源短缺的影響無法依農時運作，為達成計畫預定成果並因應油料與農業資材短缺問題，計畫規劃調整田區稻作種植時程與研議擴大農路及溝渠修繕，以利 112 年第一季即有具體提升農民生計之功效。另本計畫截至 111 年 12 月份已完成 112 年第 1 次稻作生產（1-6 月）所需稻種採購計 17,974 公斤並完成篩選調製，並進行第 1 次稻作生產所需稻種發放(已發放 2,048 公斤)，現已展開田區整地、耕犁、築田埂作業與育苗圃設置；水利灌溉設施維護修繕部分，已協調 4 個農民組織進行灌溉渠道沉泥清淤計 4,500 公尺。					
目標與完成說明					
計畫產出	活動目標	工作目標	成果累計	下季預定工作目標	執行數 （美元）
提升水利設施維護效率	協調農民組織進行灌溉渠道沉泥清淤 8,500 公尺	進行災損田區灌溉渠道淤泥清除作業。 預計累計進度：50%	1. 進行各區域灌溉渠道淤泥清除調查與清淤時程規劃作業。 2. 協調 Codio-Fauscave、St Felix Charlette、Guillerme-II、Pont Motior 4 處農民組織進行灌溉渠道沉泥清淤共計 4,500 公尺。	進行災損田區灌溉渠道淤泥清除作業。	1,490.78

			累計完成灌溉渠道沉泥清淤 4,500 公尺。 累計進度：57.64%		
	協調農民組織進行農路修繕 500 公尺。	進行災損田區農路修繕調查作業。 預計累計進度：10%	進行各區域灌溉渠道與農路毀損狀況調查與修繕時程規劃作業。 累計完成農路修繕 0 公尺。 累計進度：10%	協調農民組織進行農路修繕 250 公尺。	0
	訓練水利管理技術人員 20 人。	預計 112 年第一季執行 預計累計進度：0%	業務規劃中 累計進度：0%	訓練水利管理技術人員 10 人。	0
恢復稻作生產體系	輔導稻作復耕 700 公頃。	1.辦理受災農民田區栽種規劃。 2.田區整地、耕犁作業。 預計累計進度：40%	1.進行稻作田區整地、耕犁、築田埂作業。 2.育苗圃設置 累計完成生產栽培曆製作、稻作田區栽種規劃、整地、耕犁、築埂及育苗圃設置。 累計進度：10%	1.進行稻作秧苗移植本田。 2.生產田區除草、施肥、灌溉管理工作。	0
	辦理 50 場次社區型稻作生產農民團體工作坊。	聯絡社區型農民組織召集稻作生產農民會議 10 場次，進行災區調查栽培面積。 預計累計進度：20%	1.聯絡社區型農民組織進行災區栽培面積調查，召集稻作生產農民進行會議 10 場次。 2.針對各區調查資料進行稻種發放，累計發放 2,048 公斤。 累計召集農民會議 10 場次、發放稻種 2,048 公斤。 累計進度：20%	1.進行調查後災區之稻種發放。 2.進行災區農民栽培田間訪查。	20,324.35
	辦理 5 場次訓練講	準備稻種生產檢查，稻米	業務規劃中	辦理訓練講	0

	習，包含稻米品質輔助工具操作、稻種生產檢查等。	品質輔助工具操作訓練講習規畫。 預計累計進度：0%	累計進度：0%	習，包含稻米品質輔助工具操作、稻種生產檢查等。	
拓展稻穀銷售通路	協助農民組織訂定稻穀銷售策略與行動方案	預計 112 年第一季執行 預計累計進度：0%	業務規劃中 累計進度：0%	與農民組織召開會議，研擬稻穀銷售策略與行動方案。	0
	辦理 1 場次稻米行銷宣傳訓練講習。	準備稻米行銷宣傳訓練講習課程內容。 預計累計進度：25%	準備稻米行銷宣傳訓練講習課程內容。 累計進度：10%	辦理 1 場次稻米行銷宣傳訓練講習。	0
	參加 2 場次地區農產品展售會。	預計 112 年第二季執行 預計累計進度：0%	業務規劃中 累計進度：0%	預計 112 年 5 月份參加 2 場地區性農產品展售會。	0

工作進度超前/落後說明及改善方案

1. 【輔導稻作復耕 700 公頃】因海地全國油料短缺、通貨膨脹與治安惡化問題，致使抗爭活動不斷，交通道路封鎖導致生活物資與農業資材取得不易，農民無法取得肥料與燃油從事 111 年第 1 次農作耕種與田區耕犁作業，爰延後至 112 年辦理。肥料採購受農業資材的供應限縮影響，尚無法進行；稻種發放則因受限於燃油短缺，112 年第 1 季只能緩慢進行。
2. 【辦理 1 場次稻米行銷宣傳訓練講習】因海地全國油料短缺，道路交通中斷，學校、公共機關、商業活動暫停運作，稻米行銷宣傳訓練講習延後辦理。

計畫照片



收購之稻種進行乾燥調製。



收購之稻種進行風選調製。



技術團同仁與地震受災戶農民進行計畫執行內容說明。



技術團同仁與地震受災戶農民進行計畫執行內容說明。



農民組織進行灌溉渠道沉泥清淤。



農民組織進行灌溉渠道沉泥清淤。



農民組織進行灌溉渠道沉泥清淤。



稻種發放。



稻種發放。



稻種發放。