
 

海地西南部震災後糧食安全及生計強化計畫 112 年度第二季業務季報表 

計畫名稱 海地西南部震災後糧食安全及生計強化計畫 

計畫期程 計畫執行人數 計畫預算總數(NT$) 

全程期間：111 年 8 月 1 日至 112 年 12 月 31 日 合作單位 技術團 
NT$ 14,229,500（折合 50 萬美元） 

填寫時程(年/月) 112 / 6 9 3 

計畫成果 

計畫預期成果(Expected outcome) 

計畫結束時，恢復稻作生產面積計 700 公頃，生產稻穀 5,600 公噸，計畫受益農民達 3,500 人。 

本季計畫執行成果摘要說明 

1. 本（112）年計畫係延續上（111）年「海地西南部震災後糧食安全及生計強化計畫」，透過技術輔導與農業資材協助農民重建稻作生

產，並藉由恢復農民稻作生產，確保糧食安全與農民收益。計畫預期成果為輔導受災農民可恢復稻作生產面積計 700 公頃，生產稻

穀 5,600 公噸。至本年度第二季計畫已完成第一期稻作生產 2,272.27 公噸，目前業完成第二期稻作栽種；另本計畫業獲鈞部同意展延

至本年 12 月 31 日，將可達成計畫目標。 

2. 另海地首都通往南部省的交通要道 Martissant 地區遭武裝幫派勢力佔據，交通道路遭封鎖導致農業資材限縮供應，致使肥料價格大

幅提高，鑒於計畫編列預算時空背景產生變化，肥料實際採購價格與原編列預算差異甚大，駐團經參考市場實際物價並配合計畫預

算調整肥料採購數量，將每公頃 6 包肥料（700 公頃兩期作計 8,400 包）調整為每公頃 3 包肥料（700 公頃兩期作計 4,200 包）以因

應物價變化對預算之影響。 

3. 本計畫累計至第 2 季已完成 7 處農民組織田區灌溉渠道淤泥清除工作計 8,600 公尺；灌溉溝與農路修繕 500 公尺，提供工作機會 240

人次；辦理 20 處農民組織水利管理人員教育訓練；稻作栽培技術訓練講習 5 場次，訓練人數 307 人；稻米行銷宣傳訓練講習 1 場

次，訓練人數 35 人。 

計畫目標／本季目標與完成說明 

計畫產出 活動目標 本季工作目標 成果累計 
下季預定工

作目標 

累積經費

執行數 

（美元） 



 

提升水利設施

維護效率 

協調農民組織進

行灌溉渠道沉泥

清淤 8,500 公尺 

已完成 

本季預計累計進度：100% 

已完成 

累計完成 Praslin、Guillerme-II、Jorgue、Formon、

Poteau、Godfroy、Dantan 等 7 處農民組織灌溉

渠道沉泥清淤 8,600 公尺。 

本季執行：0% 

本季累計進度：100% 

已完成 0.00 

 

協調農民組織進

行農路修繕 500公

尺。 

協調農民組織進行農路修

繕 500 公尺。 

本季預計累計進度：100% 

1. 進行 Chantal 區域水泥灌溉渠道修繕工程

300 公尺，渠道牆板模、泥做與完工啟用

儀式。 

2. 進行 Godfroy 區域水泥灌溉渠道修繕工程

200 公尺，水泥、土方、碎石採購、灌溉溝

地基開挖整修、渠道牆板模、泥做與完工啟

用工作。 

累計完成農路修繕 500 公尺。 

本季執行：70% 

本季累計進度：100% 

已完成 19,735.47 

 
訓練水利管理技

術人員 20 人。 

訓練水利管理技術人員

10 人。 

本季預計累計進度：100% 

進行 Bois-Lavdry、Mineur、Chantal、Islet Massey、

Warf Massey、Simon、Welch-I、Welch-II、Guillerme-

I 與 Gelle 等 10 處農民組織進行水利人員訓練。 

累計完成 20 人之灌溉用水分配、淤泥堵塞通報

與水門開關管理訓練。 

本季執行：50% 

本季累計進度：100% 

已完成 0.00 

恢復稻作生產

體系 

輔導稻作復耕 700

公頃。 

1. 辦理輔導田區採收、風

選、調製包裝。 

本季預計累計進度：100% 

1. 進行田區除草、施肥、水分管理工作。 

2. 稻作生產田區異品種植株的去偽去雜。 

3. 進行第一期作採收、乾燥、調製裝袋，稻作

辦理第二期

作 700 公頃

整地、育苗、

47,598.70 



 

產量計 2,272.27 公噸 

累計完成第一期稻作栽培管理 700 公頃，作產

量計 2,272.27 公噸。 

本季執行：5% 

本季累計進度：65%  

插秧作業。 

 

辦理 50 場次社區

型稻作生產農民

團體工作坊。 

進行災區農民的栽培田間

勘查與訪談。 

本季預計累計進度：100% 

聯絡社區型農民組織進行災區栽培面積調查，

辦理稻作生產農民團體工作坊 10 場次。 

累計完成辦理農民團體工作坊 50 場次、發放稻

種累計 22,400 公斤。 

本季執行：40% 

本季累計進度：100% 

已完成 0.00 

 

辦理 5場次訓練講

習，包含稻米品質

輔助工具操作、稻

種生產檢查等。 

辦理訓練講習，包含稻米

品質輔助工具操作、稻種

生產檢查等。 

本季預計累計進度：100% 

辦理稻種檢驗及品質管控人員講習 1 場次，計

15 人。 

累計完成辦理 4 場次稻作栽培技術訓練講習及

1 場次稻種檢驗及品質管控人員講習，總計 5 場

次訓練講習，總訓練人數為 307 人。 

本季執行：20% 

本季累計進度：100% 

已完成 274.55 

拓展稻穀銷售

通路 

協助農民組織訂

定稻穀銷售策略

與行動方案 

訂定農民組織稻穀與白米

銷售策略與行動方案。 

本季預計累計進度：100% 

輔導農民組織稻穀與白米銷售策略與行動方案

訂定。 

累計完成 10處農民組織稻穀銷售策略與行動方

案資料彙整、歸納與分析。 

本季執行：50%  

本季累計進度：100% 

已完成 0.00 

 
辦理 1場次稻米行

銷宣傳訓練講習。 

已完成 

本季預計累計進度：100% 

已完成 

累計完成辦理 1場次的稻米行銷宣傳訓練講習，
已完成 0.00 



 

訓練人數為 35 人 

本季執行：0% 

本季累計進度：100% 

 
參加 2場次地區農

產品展售會。 

參加 2 場次地區農產品展

售會。 

本季預計累計進度：100% 

1. 輔導 ASPEWM 農民組織參與由南部地區教

會(MEBSH)舉辦之地區商品展售活動。 

2. 輔導 ASPEWM 農民組織，參加農業部舉辦

之農業成果與商品展售活動，並於南部省農

業局與 SEED大學兩個展場設攤進行農產品

展售。 

累計完成參加 2 場次地區農產品展售會。 

本季執行：100% 

本季累計進度：100% 

已完成 870.53 

工作進度超前/落後說明及改善方案 

【輔導稻作復耕 700 公頃】震災後糧食安全及生計強化計畫第一期作規劃種植生產稻作 700 公頃，因自上(111)年 9 月起駐地治安惡化，

武裝暴力活動頻繁發生，且駐地汽柴油燃料短缺，計畫無法取得輔導復耕所需農機油料及農業資材，爰暫緩推動工作。本(112)年 1 月燃

油恢復供應後，計畫已恢復業務推動，配合稻作農時，已申請展延計畫執行期程至本(112)年 12 月 31 日，以期達成紓解災後糧食短缺危

機與幫助活絡當地經濟之計畫目標。 

 

  



 

計畫照片 

  

Chantal 渠道施工狀況 Chantal 渠道施工狀況 

  

Chantal 渠道施工(函道施工) Chantal 渠道施工(泥做) 



 

  

Chantal 函道施工 Chantal 渠道施工 

  

Chantal 渠道完工儀式 Chantal 渠道完工儀式 



 

  

Godfroy 渠道施工(舊渠道重開挖) Godfroy 渠道施工(水門施工) 

  

Godfroy 渠道施工(水門完工) Godfroy 渠道完工照 



 

  

震災計畫肥料捐贈記者會 農民組織聯合服務中心進行肥料發放 

'  

112 年第一期作肥料發放作業 112 年第一期肥料作發放作業 



 

  

推廣員核對災民肥料發放清單 稻作生產農民團體工作坊 



 

  

稻種檢驗及品質管控人員講習 稻種檢驗及品質管控人員講習 

  

辦理農民講習教育訓練 辦理農民講習教育訓練 



 

  

輔導農民組織參與地區教會(MEBSH)舉辦之商品展售活動 參加農業部舉辦之農業成果與商品展售活動 

 


