

## 112 年「史瓦帝尼孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫(第二期)」執行成果

113.3.1 製

計畫名稱	1 月到 4 月 執行進度	5 月到 8 月 執行進度	9 月到 12 月 執行進度
「史瓦帝尼孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫」	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成 3 場臨床人員訓練班及 3 場社區衛教推廣訓練班，共培訓護理與助產人員 90 人次，及社區衛生工作者 118 人次。</li> <li>2. 辦理 4 場機構內在職訓練，培訓護理與助產人員 61 人次。另與醫工人員及種子教師合作辦理 22 場設備日常操作及維護工作坊，培訓 191 名醫護及醫工人員。</li> <li>3. 辦理 1 場社區衛教推廣活動，吸引民眾參與計 300 人次。</li> <li>4. 原規劃辦理 1 場藥品及醫療耗材捐贈典禮，惟因催產素得標廠商之製造商生產期程延宕，致捐贈典禮擬順延至本(112)年第三季。</li> <li>5. 完成孕婦產前檢查行為研究報告初稿乙份，及正壓呼吸器 (Continuous positive airway pressure, CPAP) 導入醫院前期評估報告初稿乙份；完成 17 場衛教廣播及在史國觀察家日報(Observer)刊登衛教專欄 4 次；發放婦幼衛教文宣 20,000 份。</li> <li>6. 嘉義基督教醫院 2 名顧問赴史訪評。</li> <li>7. 史國孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫獲</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成 2 場臨床人員訓練班及 1 場社區衛教推廣訓練班，共培訓護理與助產人員 60 人次及社區衛生工作者 40 人次。</li> <li>2. 辦理 9 場機構內在職訓練，培訓護理與助產人員 143 人次。</li> <li>3. 辦理 5 場社區衛教推廣活動，吸引 1,260 人次參與。</li> <li>4. 原規劃辦理 1 場藥品及醫療耗材捐贈典禮，配合駐館政務需求，將改於本年度第四季史方新內閣上任後辦理。</li> <li>5. 完成「史瓦帝尼王國患病率及產前護理服務運用相關變數」(Prevalence and Factors Associated with Utilization of Antenatal Care Services in the Kingdom of Eswatini)及「史瓦帝尼王國新生兒死亡率、診斷模式及新生兒死亡相關變數：以醫院為基礎的回溯性定群研究」(Neonatal Mortality Rate, Diagnosis Pattern, and Factors Associated with Neonatal Deaths in Eswatini: a Hospital-Based Retrospective Cohort Study)等兩份流行病學報告，供史國衛生部作為決策參考建議。</li> <li>6. 辦理 2 名嘉義基督教醫院及 3 名花蓮慈濟醫院顧問赴史訪評。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本季辦理 2 場駐地訓練班，培訓護理與助產人員 52 人次；另與種子教師合作辦理 32 場機構內在職訓練，培訓護理與助產人員 497 人次。另完成 14 間合作診所超音波臨床指導，計指導臨床醫事人員 36 人次，受益孕婦 142 人次。</li> <li>2. 辦理 2 場社區衛生推廣活動，吸引約 1,130 人次參與。</li> <li>3. 112 年 11 月 2 至 3 日辦理計畫成果發表論壇，本次論壇有我駐史瓦帝尼大使館與技術團、本計畫國內兩間合作醫院-嘉義基督教醫院與花蓮慈濟醫院顧問團隊、史國衛生部中央及地方衛生主管單位與醫療機構代表、史國執行婦幼健康照護相關之國際組織代表等 86 人共同與會。</li> <li>4. 辦理計畫 112 年度醫療設備與耗衛材捐贈 (含黃疸檢測儀 6 台、生理體徵監視器 18 台、正壓呼吸器 2 台、催產素 23,000 劑等) 典禮，由梁洪昇大使代表我方贈予史國衛生部。</li> <li>5. 完成本計畫第三份流行病學報告-持續性正</li> </ol>

計畫名稱	1 月到 4 月 執行進度	5 月到 8 月 執行進度	9 月到 12 月 執行進度
	<p>平面媒體報導 6 篇，電台廣播 17 集。</p>	<p>7. 完成 18 場衛教廣播及在史國觀察家日報 (Observer)刊登衛教專欄 4 次。</p>	<p>壓呼吸器 (Continuous positive airway pressure, CPAP)導入後成效研究報告初稿，刻由國內顧問審閱中。</p> <p>6. 完成 17 場衛教廣播及在史國平面媒體刊登 4 篇衛教專欄。</p> <p>7. 至計畫結束，目標醫療機構內至少 4 次產檢比率由基線值(107 年懷孕婦女追蹤至 108 年 10 月)的 23.8%，至 112 年(111 年懷孕婦女追蹤至 112 年 10 月)提升為 47.1%，共提升 98%。另 5 間目標醫療機構內早期新生兒死亡率由基線值(107 年第三季至 108 年第二季)的 11.4 名/每千名活產數，至 112 年(111 年第三季至 112 年第二季)下降為 6.5 名/每千名活產數，共下降 43%。</p>