

外交部 NGO 國際事務會

111 年度補助案成果報告書

壹、補助案基本資料表				
受補助/申請單位	社團法人台灣社會企業創新創業學會			
計畫名稱	尼泊爾震災後重建-「整體社區重建計畫」			
負責人	吳思華	聯絡地址	新北市蘆洲區三民路 26 巷 34 弄 1 號 10 樓	
聯絡人	竺敏雯	電話	02-82870058	
		電郵	seie.tw@gmail.com	
		傳真		
附件	☒ 傳單__件、海報__件、照片 22 張(請提供 3 至 5 張) ☐ 其他			
實施地點	尼泊爾	實施期間	2017 年 4 月~2022 年 4 月	
實際支出金額	8,291,489	實際參與活動人數	活動總人數： 650 人以上	貴單位：7 人 男：5 女：2
原預算金額	4,720,000	實際經費分攤情形	外交部補助：台幣 4,790,975 元 其他單位補助：台幣 3,500,514 元	
貳、計畫實施成果摘述				
一、自 2017 年 4 月起，EPF 與台灣社會企業創新創業學會(TSEIES)合作，為兒童、婦女、青年和社區提供震後重建計畫。 1.Children's Welfare 兒童教育和生活支援 為 40 名孤兒院學齡兒童(年齡在 8 至 15 歲之間)提供為期一年的教育和生活支援的緊急援助。由 EPF 持續支助中。 2.Capacity Building 建立婦女和青年經營生態型社企的能力 培訓 300 名女性，250 名學生和 50 名青年，以掌握各種生態旅遊相關技				

能。社企學會的專業諮詢團隊曾兩次（2017/11/11-11/19 和 2018/4/8-4/13）與 EPF 和當地團體至現場進行實地考察，並提供烹飪和旅遊服務培訓。

3. 支持永續社區發展

建設生態農場、生態房舍、公共廁所，促進社區經濟發展。

3.1 Eco-Green House 生態農場

生態溫室於 2018 年完工，聘請當地專業人士和農民生產合適的蔬菜，水果和香料。共組織 10 個社區，成立 BP Gaun 農業委員會，並在當地政府註冊。EPF 聘請專業人員種植蔬菜、水果和香料，由農業委員會培訓當地農民與經驗交流。

在疫情期間，EPF 為當地貧困農民提供了土地、種子、有機肥料和水設施，他們可以工作和種植馬鈴薯和蔬菜，以支援家庭的基本需求。

3.2 Eco-Unit Factory 環保餐具工廠

2018 年 4 月，EPF 從印度進口 6 台葉子餐盤製造機，為 10 個社區進行培訓使用。依據計劃，3 套製造機將捐贈至 Bhorel 的生態房舍，但由於 2019 年和 2020 年兩次土石流堵塞了通往該村的道路，屋舍的施工一直持續到 2020 年。且為避免群聚，生態屋舍在疫情期間暫停使用，故目前 3 套機器由 EPF 保管。自 2022 年 2 月起，道路由政府的外包廠商重建，待主要道路鋪設並完成擋土牆後，3 套機器將和其他必要的設備移至生態房舍。

3.3 Community Toilets 公共廁所

雖然計畫中只列公共廁所，但此為社區 WASH 專案，工作規模不僅建造公共廁所，社區需求的驅動和擁有權對其可持續性更為重要。

社區公共廁所是當地的新概念，要使尼泊爾的每個家庭都有自己的廁所和自來水，是一項長期而緩慢的過程。ODF（終結露天排便）是世界衛生組織 WHO 和永續發展目標 SDGs 的重要指標，每年投入數百萬資金，但沒有取得任何積極進展。

地震發生後，地震災民可以申請重建基金，用於重建包含廁所和自來水的房屋。2016-2018 年期間，ODF 的重要性急劇提升，可預期良未來經濟發展將促使鄉村市場和交通中心具有社區廁所，好的衛生條件和衛生的環境將促進商業發展。這是一項積極主動的行動，讓地方市場升級，並藉由實施社區 WASH 專案讓地方政府制定新的鄉鎮計劃。

2018-2019 年

因目標社區的積極參與，前 4 個社區的廁所和 WASH 專案於 2018 年完成。其中第 4 個地點 Neelkantha 高中是 Dhading Besi 地區最大的公立學校。在新校舍完工後即建造廁所。

2020-2021 年

第 5 座廁所於 2020 年完工。最後一座公共廁所將設立於 13 區辦公區域，但由於疫情所有專案延宕。

2022 年 5 月 13 日是地方選舉投票日

在當地選舉結果出來之前，區域官員不允許重新啟動任何專案。

由於區辦公樓的建設從 2019 年 2 月到 2022 年 4 月，該專案的時程表已經延長了數次。如今正面臨著 2022 年政治情境的不確定性。

二、未完成部分將申請政府資源完成

直到 2021 年，本專案總費用已超出預算約 30,000 美元。建造最後一間公共廁所的估計成本約為 25,000 美元，雖目前缺乏完成的資金，但之後 EPF 將運用地方政府基金建造完成。

EPF 主席已向 Dhading 區委員會提議，從尼泊爾 2079 年開始，為每個區辦公室分配區級預算用於建造公共廁所（2022 年 4 月 14 日是尼泊爾 2079 年的第一天）。此提案已被接受，其年度預算將於 2022 年 6 月確定。

參、活動成果照片：請提供 3 至 5 張彩色照片，解析度為 300ppi 或以上。

1. Capacity Building 建立婦女和青年經營生態型社企的能力



手工製作



葉子餐盤製作



烹飪

2. 計畫名稱：Eco-Green House 生態農場



甘藍菜和綠色蔬菜採收

3. 計畫名稱：Eco-Unit Factory 環保餐具工廠



石材基礎



混凝土地面及抗震結構



4. 計畫名稱：Community Toilets 公共廁所



水利工程的照片：當地社區的參與強化了擁有權



石頭做的基礎



紅磚砌成的牆



混凝土屋頂

		
1. Seuli (2018) 交通中心公廁 2021 年因土石流損壞， 2022 年 4 月修復。	2. Madhuban (2019) 專供女性使用：1 間淋浴間 和 1 間廁所	3. Pashupati HS (2019) 高年級學生廁所
		
4. NHSS (2019) 高年級學生廁所 由於缺乏材料，屋頂由鋅板 製成。	5. Bhorel (2020) 社區廁所 由於缺乏材料，屋頂由鋅板 製成。	6. 13 區辦公用地 2018 年挖掘工程已經完成， 由於資金缺乏和疫情封鎖， EPF 申請政府基金，預計於 2022 年執行。