

「外交部辦理尼泊爾地震賑災善款使用計畫」辦理情形

外交部

支出明細表

110 年 6 月 1 日至 110 年 6 月 30 日止

編號	支出項目	預定支用金額	已執行金額	說明
1	尼國震災後醫 衛重建計畫	36 萬 1,313 元	28 萬 4,538 元	1. 已於 110 年 3 月結 案。 2. 結餘經費 7 萬 6,775 元將俟尼泊爾地震 賑災善款使用計畫 全案結案後一併處 理。
2	社區型綠能示 範民宿	1200 萬元	1080 萬元	預計 110 年 12 月 31 日 前結案。
3	整體社區重建 計畫	472 萬元	425 萬元	預計 110 年 12 月 31 日 前結案。
4	環保製磚工廠 暨救災種子人 員培訓計畫	405 萬 8,000 元	365 萬 2,200 元	預計 110 年 12 月 31 日 前結案。

合計：2,113 萬 9,313 元

註：以上金額以新臺幣計。